Wiederaufbau Vereinsgebäude

Werdegang:

13.03.2011 Brand
TSG bekannte Wiederaufbauvariante mit Bestandsschutz, schneller Wiederaufbau (mit Versicherungsgeldern), bei Kostenminimierungszwang evtl. Abriss des starken Brandbereiches (Vereinsgebäude U-Form) lt. Stadt.

01.12.2011 Runde Rathaus



- Info zu größeren Befunden der unterirdische Wirtschaft



- Aufforderung Vereine zur Neuraumaufteilung des Vereinshauses

08.12.2011
Separate Zwischenrunde Stadt nur mit Keglern der TSG


- Erweiterung Kegelbahn mit „Gaststättenräumen“ (durch Nutzung


des TSG Kraftsportesraumes ohne Kraftsportersatz)
1x.12.2011
Telefonischer Einspruch durch TSG Vorstand (zum Wegfall 



Kraftsportraum) mit Nennung eines Lösungsvorschlages, der 


Entkernung des Bereiches vom Flur der Eingangstür bis zum TSC 


für den Kraftsportraum und der Einrichtung der TSG 




Geschäftsstelle mit Dunkelabstellraum links nach Eingangstür.
19.03.2012 Runde Rathaus (OB Herr Pötzsch / Herr Melcher)



- 1. Info zu neuen Mietpreisen Vereinshaus (1€/m² Sportraum;


3€/m² Gaststätte; Betriebskosten 1,72€/m² - Ermittlung aus 2010



- Bauweiterführung nur bei Unterzeichnung Mietvorverträge!

26.03.2012 Runde Rathaus (Herr Melcher)



- Vorschlag zur reduzierten Raumaufteilung TSG auf Grund zu 


hoher 
M+BK



- Zur Gaststätte vom TSG Vorstand ein klares nein! es bleibt 


bei einer Imbissversorgung!


- Aufgabe des alten TSG Vereinsraumes und des neuen Raumes 


der Geschäftsstelle mit Abstellraum (links nach Eingangstür) durch 


kombinierte Nutzung ehem. Kraftsportraumes mit Verbindung zur 


Kegelbahn.



- TSG bittet um Prüfung einer gestaffelten Mietpreiserhöhung!


04.04.2012
Runde bei KSV



- Inforunde der TSG Kegler im KSV Gebäude zu den Miet- und 


Betriebskosten und damit verbundenen Beitragserhöhungen (mit 


späterer Anwesenheit von Herrn Melcher)


- Beschluss der Kegler, Wiederaufbau auch bei vorgestellter 



Beitragserhöhung!

10.05.2012
Runde Rathaus (Herr Melcher)



- Stadt übergibt Vormietvertrag



- TSG besteht auf bekannter reduzierten Raumaufteilung und 


wünscht eine separate Medienzählung einschl. WC Ausstattungen 


für Kegler, Vereinsraum und des Kraftsport (Nutzung vorhandener 


Medienleitungen) / Grund: Eigenverantwortlichkeit Betriebskosten



- Problem für Stadt ist der Neustandort Behinderten WC!


- erneute Prüfung der Stadt zur gestaffelten Mietpreiserhöhung!


Ein Protokoll Stadt existiert vom 15.05.12

19.06.2012
OB Schreiben vom 19.06.2012



Bezug auf Abstimmung am 08.12.2011

21.06.2012 Runde Rathaus (Herr Melcher) – siehe Stadtprotokoll vom 21.06.12


Ergänzung TSG Zeichnung zur Raumgestaltung Vereinsgebäude

Telefonische Information zu Negation der TSC Kellersanierung durch Stadt und dadurch Zusatzraumbedarf vom TSC! (Ein Vorschlag vom Planungsbüro wird erarbeitet!)

17.07.2012 Eine Variante 2 Vorplanung (vom 16.07.12) erhält TSG als Info für Besprechung im Rathaus am 19.07.12

19.07.2012 Runde Rathaus unter Leitung Bau (Herr Böse mit Planungsbüro)



Planungsbüro stellt plötzlich nochmals geänderte Variante 3 vor 


mit langem Gang, Reduzierung Kraftsportraum um ca. 1/3 der 


bisherigen Größe und u. a. mit einer Geschäftstellenbürozelle (ca 


2mx2m) ohne Fenster.



TSG erklärt die Nichtannehmbarkeit dieser Variante 3!

Es kann nicht sein, dass mehrere sinnvolle Abstimmungsgespräche der Raumgestaltung und Aufteilung (sogar mit dem Erhalt der bisherigen Wände und Medienanschlüssen) negiert werden, weil plötzlich keine Kellersanierung durchgeführt werden soll!

Zur Erhalt der Kraftraumstellfläche fordern wir die Kellersanierung (Herstellung Gebäudealtbestand!) für den Tanzsport TSC.
Unsere TSG stellt die Zukunft des Kraftsportes (Vereissport seit 38Jahren) nicht in Frage. Unser Vereinskraftsport ist auch seit 10Jahren ein wichtiger Baustein unserer anerkannten Integrationsvereinsarbeit.

Roland Pietsch
Vorsitzender TSG
Anlagen: Varianten der Sanierungspläne Vereinsgebäude



Bestand Grundriss
09.08.2011



Variante 1 Sanierung Vereinsgebäude v. 19.12.2011



Variante TSG  (aus V1) Sanierung Vereinsgebäude (bis 16.07.12)



Variante 2 Vorplanung vom 16.07.2012 (ohne Kellersanierung)



Variante 3 TSG nicht vorliegend – (ohne Kellersanierung mit 



durchgehendem Gang)

